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Das Jahr 2019 war ein entscheidendes in der
seit 2002/2003 andauernden Erfolgsgeschichte
der Wismut-Altstandortsanierung im Freistaat
Sachsen.

Mit dem Verwaltungsabkommen zur Sanierung
der sidchsischen Wismut-Altstandorte aus dem
Jahr 2003 und der Erginzung von 2013 wur-

den vom Bund und Freistaat 216 Mio. € bereit-
gestellt. Mit diesen Mitteln sollten die Hinter-
lassenschaften des frithen Uranerzbergbaues,
die nicht unter das Wismut-Gesetz fallen, bis
zum Jahr 2022 saniert werden.

Es wurde jedoch bereits 2015 klar, dass das zur
Verfiigung stehende Budget und auch der zeit-
liche Rahmen bei weitem nicht ausreichen,
um alle dringend notwendigen Sanierungs-
mafinahmen an den bekannten Altstandorten
durchzufiihren.

Deutlich wurde auch, dass immer wieder bis-
lang unbekannte Wismut-Altstandorte auftau-
chen, fiir die ein dringender Sanierungsbedarf
besteht.

Als dieser Sachverhalt im August 2015 zur

46. Sitzung des Sanierungsbeirates erstmals
benannt wurde, war das Erstaunen grof3,
befanden wir uns doch erst im dritten Jahr

des Ergidnzenden Verwaltungsabkommens.
Daraufhin wurden wir als Projekttriger vom
Sanierungsbeirat mit einer vertieften Bestands-
aufnahme beauftragt.

Im Ergebnis dieser umfassenden Bestandsauf-
nahme (2016) wurde klar, dass ein erheblicher
Mehrbedarf hinsichtlich Budget und Zeitrah-
men fiir die notwendigen Sanierungsleistungen
an Wismut-Altstandorten besteht. Ursidch-

lich dafiir waren neu hinzugekommene Pro-
jekte, Kostenprizisierungen auf Grundlage von
Untersuchungen und genaueren Erfahrungs-
werten, aber auch héhere Anforderungen an
die Sanierung aus den rechtlichen Rahmen-

bedingungen im Umwelt-, Natur- und Strah- 0

lenschutz. Manfred Speer
Leiter Projekttrager

Zur Festveranstaltung ,15 Jahre Sanierung Wismut-Altstandorte

sdachsischer Wismut-Altstandorte” in 2017

haben wir das Ergebnis den zustindigen Ver-

antwortungstrigern beim Bund und im Frei-

staat Sachsen sowie betroffenen Kommunalpo-

litikern und der Offentlichkeit vorgestellt.

Mit den gewonnenen Erkenntnissen und unter
Beachtung der Diskussion mit betroffenen
Landriten, Biirgermeisterinnen und Biirger-
meistern haben Bund und Freistaat im Rahmen
der Festveranstaltung ihre Bereitschaft zur
Aufnahme von Gesprichen fiir die Fortsetzung
der Altstandortsanierung im Freistaat Sachsen
erkldrt. Engagiert setzten sich damals auch die
Abgeordneten des sdachsischen Landtages, Herr
Alexander Kraus und Frau Simone Lang fiir die
Fortsetzung der Sanierung ein.

In den Jahren 2017 bis 2019 gab es dann inten-
sive Verhandlungen und Abstimmungen zwi-
schen Bund, Freistaat und der Wismut GmbH
als Projekttriger.
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Im Ergebnis all dieser Bemithungen und durch
einen Beschluss des sidchsischen Landtages
konnte am 5. Juli 2019 das ,,Zweite Erginzende
Verwaltungsabkommen® zu den séichsischen
Wismut-Altstandorten vom Bund und Freistaat
Sachsen im Rahmen einer Festveranstaltung
im Kulturhaus Aktivist in Aue-Bad Schlema
unterzeichnet werden. Mit einer Laufzeit bis
2035 und dem zusitzlich zur Verfiigung ste-
henden Finanzrahmen von 229 Mio. € ist die-
ses Abkommen die Grundlage dafiir, dass die
in Sachsen vor 18 Jahren begonnene Sanierung
der Wismut-Altstandorte unter Beteiligung des
Bundes erfolgreich zu Ende gebracht werden
kann. Zudem setzt der Freistaat Sachsen mit

der Beauftragung der Wismut GmbH als Pro-
jekttriger weiterhin grofies Vertrauen in unser
Unternehmen.

Somit besteht fiir die Wismut GmbH neben der
Kernsanierung und den Langzeitaufgaben fiir
die dritte Sdule der Altstandortsanierung lang-
fristig finanzielle, organisatorische und perso-
nelle Planungssicherheit.

Auflerordentlich positiv haben sich die Vertre-
ter der betroffenen Landkreise und Kommu-
nen zum Bekenntnis der Sanierungsfortfiih-
rung vom 5. Juli 2019 geduflert. Es geht hierbei
nicht um ,Schénheitsreparaturen®, sondern um
die Verringerung des vom frithen Uranerzberg-
bau ausgehenden Gefdhrdungspotentials fiir
die 6ffentliche Sicherheit und die Minimierung
der Umweltauswirkungen.

Nicht zu unterschitzen sind aber auch die posi-
tiven Impulse fiir die regionale Entwicklung.
Zudem besteht eine erhebliche wirtschaftliche
Bedeutung fiir die ganze Region und die an der
Sanierung mitwirkenden Unternehmen.

Viele waren an der bislang 18jahrigen Erfolgs-
geschichte der Wismut-Altstandortsanierung
beteiligt. Zu ihnen gehdren neben dem Sanie-
rungsbeirat die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Fachabteilungen der Wismut GmbH,
Partner auf Bundes-, Landes- und kommunaler
Ebene sowie von Behorden und Verwaltungen.
Es haben sich Kommunen, Unternehmen und
Privatpersonen engagiert, sei es als Eigentii-
mer, Planer oder Auftragnehmer.

IThnen allen und besonders den Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern des Projektteams gilt
mein herzlicher Dank.
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Manfred Speer
Leiter Projekttrager Wismut-Altstandorte



Mit Abschluss des 2. Ergdnzenden Verwal-
tungsabkommens stehen fiir die Sanierung der
sdchsischen Wismut-Altstandorte im Zeitraum
2003 bis 2035 insgesamt 445 Mio. € zur Verfii-
gung, die zu jeweils 50 % durch den Bund und
den Freistaat Sachsen bereitgestellt werden. Bis
Ende 2019 wurden von dieser Summe 181 Mio. €
fiir die Sanierung ausgegeben.
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Mit diesen Mitteln wurden ca. 500 untertédgige
Objekte gesichert bzw. verwahrt sowie knapp
70 libertédgige Altstandorte saniert.

Die Aufteilung des Gesamtbudgets der Verwal-
tungsabkommen auf Jahresscheiben verdeut-
licht das folgende Balkendiagramm.
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Seit Beginn der Sanierung der sichsischen Wis-
mut-Altstandorte im Jahr 2003 wurden insge-
samt 330 Projektantrédge gestellt, von denen

bis Ende 2019 insgesamt 266 erfolgreich abge-
schlossen werden konnten. Die bis 2019 bear-
beiteten Projekte verteilen sich auf 47 Stadte
und Gemeinden.

Im Rahmen der untertage durchgefiihrten
Arbeiten wurden:

« vorhandene Tagesbriiche verwahrt,

offenstehende Schichte und Stollen verschlossen,

tagesnahe Grubenbaue gesichert und

die Wasserableitung ehemaliger Uranerzgru-
ben ertiichtigt.

Ubertage galt es vor allem:

« radiologische Altlasten zu sanieren,

« Halden zu stabilisieren und deren Oberfliache
abzudichten sowie

« Bauwerksreste des Uranerzbergbaus zu be-
seitigen.

Auch im Jahr 2019 bildet der Erzgebirgskreis
den Schwerpunkt der Sanierungstatigkeit. Dies
liegt an der hier anzutreffenden hohen Dichte
an Lagerstitten, die zu Beginn des Uranerz-
bergbaus der SAG/SDAG Wismut intensiv
erkundet und abgebaut wurden. Die folgende
Grafik gibt einen Uberblick iiber die bisher ver-
wendeten Mittel und ihre raumliche Vertei-
lung.

p
2003 - 2012 2013 - 2019

59,0 Mio. € ‘ Erzgebiiyakieis ‘ 87,8 Mio. €
10,5 Mio. € ' Vogtlandkreis ® 1,9 Mio. €
2,3 Mio. € ° ek i 5,9 Mio. €
2,3 Mio. € ] Landkreis Zwickau o 2,1 Mio. €
0,2 Mio. € . Dresden ° 1,3 Mio. €
2,9 Mio. € @ standortibergreifend ‘ 4,8 Mio. €




Der Sanierungsbeirat, welcher die iibergeordnete
Projektsteuerung wahrnimmt, kam auch 2019
einmal im Quartal zu seinen Sitzungen zusam-
men. Am Vortag erfolgteni. d. R. Befahrungen
laufender oder geplanter Sanierungsmafinahmen.
Diese wurden auch genutzt, um mit den Vertre-
tern der jeweiligen Stédte und Kommunen ins
Gesprich zu kommen. Im Rahmen der Sitzungen
erfolgte durch den Projekttréager die Bericht-
erstattung zu laufenden sowie die Beratung und
Genehmigung neuer Mafinahmen.

9
Aue-Bad Schlema,
Gemeindeflache Edelhof-

weg: Rodungsarbeiten

Der vorliegende Tétigkeitsbericht beschreibt
die Schwerpunkte der 2019 durchgefiihrten
Arbeiten. Dariiber hinaus wird ein Ausblick auf
die 2020 geplanten Mafinahmen gegeben. Im
Online-Auftritt der Wismut GmbH wird eben-
falls regelmifiig tiber die Entwicklung der
Sanierungstitigkeit an den Wismut-Altstand-
orten berichtet. Der aktuelle Bericht und wei-
tere Informationen sind unter www.wismut.de
zu finden.




Projektiibersicht 2019
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Projektibersicht 2019

Annaberg-Buchholz

Halden/Betriebsfltichen Uranus | - 111

Weiterfohrung Planung

Weiterfohrung Genehmigungsverfahren

Weiterfohrung Planung

ikl Mickeells Abschluss Genehmigungsverfahren
Abschluss Planung
Halde Zeppelln Durchfihrung Abstimmungen
Wei?erfﬁhwng flunung
Beginn Genehmigungsverfahren
Halde Schacht 78 und 231/105 Weiterfihrung Planung
Beginn Genehmigungsverfahren
Tiefer Jung-Andreas-Stolin Durchfihrung Abstimmungen

Revier Frohnau-Malwine

Beginn Grubenbauverwahrung

Reiche-Empfiingnis-Stolin

Durchfishrung Abstimmungen

Ave-Bad Schlema

IAA Hakenkriimme Beginn Sanierung
Erzverladung Zeche 20, BA 2 Abschluss Sanierung
Gemeindefltiche Edelhofweg Abschluss Rodung

Halde 65 Weiterfihrung Sanierung
Bereich Wilisch-Fabrik Beginn Sanierung

Averbach

Schiirfe Bod Refboldsgriin Los 1: Abschluss Verwahrung

Los 2: Abschluss Planung




/N Breitenbrunn, Bereich Schacht 206: Betonage einer Schadstelle, unmittelbar neben einer offentlichen Strafe (Bild links und rechts)

Bad Brambach

Schurfgebiet Bad Brambach

Weiterfihrung Planung

Breitenbrunn

Revier Juni

Los 1: Abschluss Grubenbauverwahrung
Los 2 + 3: WeiterfGhrung Planung

Grubenfeld Schacht 98

Los 2: Abschluss Grubenbauverwahrung
Los 1: Weiterfihrung Planung

Bereich Schacht 206, Rittersgriin

Los 3: Weiterfihrung Grubenbauverwahrung

Dresden

B s S Pl
Freital

IAA Teich 4 Abschluss Sanierung

Geyer

Schurfgebiet Geyer Abschluss Grubenbauverwahrung
Johanngeorgenstadt

Dammbhalde Trockenbecken

Weiterfihrung Sanierung

Betriebsfliiche Objekt 98

BA 2: Abschluss WasserbaumafBinahmen
Beginn Sanierung

Abschluss Planung

Halde Schacht 42 ) .
Beginn Sanierung
Schacht 42 Abschluss Grubenbauverwahrung
Halde 21 Durchfishrung radiologischer Untersuchungen




Projektibersicht 2019

Lavter-Bernshach

Revier Lauter (Burkhardtswald)

BA 1: Abschluss Grubenbauverwahrung

Marienberg

Schiirfe 71-79 und 794

Abschluss Planung

Plaven

Erzverladestelle Grofifriesen

Restflache: Abschluss Sanierung

Raschav-Markersbach

Altablagerung ,,Am Knochen”

Abschluss Genehmigungsverfahren
Abschluss Planung

Gang 58

Abschluss Planung

V¥ Johanngeorgenstadt, Halde 42: Profilierung der Boschung




AN Lauter-Bernshach, Revier Lauter: Verwahrung Stolln 5

A lohanngeorgenstadt, Objekt 98: Beseitigung radioaktiver
Kontamination

Schneeberg

Komplexes Sanierungsareal Kirchplatz

BA 2: Abschluss Grubenbauverwahrung
BA 3: Beginn Grubenbauverwahrung

Markus-Semmler-Stolln, SW-Teil, Abschnitt A

Weiterfihrung Arbeiten zur Sicherung/Wasserldsung

Markus-Semmler-Stolln, SW-Teil, Abschnitt B

Weiterfihrung Arbeiten zur Sicherung/Wasserldsung

Markus-Semmler-Stolln, SW-Teil, Abschnitt D

Abschluss Arbeiten zur Sicherung/Wasserlosung

Wetterprojekt

Weiterfihrung Planung
Beginn Genehmigungsverfahren

Zwickau

Ersatzgewiisser fiir IAA Diinkritz 2

Weiterfihrung Pflege/Ertiichtigung
Weiterfihrung Biomonitoring

IAA Diinkritz 2

Weiterfihrung Planung
Durchfhrung Abstimmungen

\ Aue-Bad Schlema, Halde 65: Profilierung der Halde




Im Folgenden werden die vorab auf-
gelisteten Sanierungsmafinahmen
beschrieben. Mit dem Tétigkeits-
bericht 2019 soll ein allgemeiner
Uberblick gegeben werden, so

dass auf die durchgefiihrten
Arbeiten schwerpunktmifiig
eingegangen wird. Die Rei-
henfolge ergibt sich aus

der alphabetischen Sor-
tierung der Ortsnamen.
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Annaberg-Buchholz

Fiir die im Stadtgebiet von Annaberg-Buchholz zu
sanierenden, unter- und iibertdgigen Objekte wurde
das Jahr 2019 im Wesentlichen dafiir genutzt, um die
Planung der erforderlichen Sanierungsleistungen
weiter voran zu bringen.

Eine Ausnahme stellt das Revier Frohnau-Malwine
dar, welches oberhalb des Frohnauer Hammers zu
finden ist. Im Bereich einer am Hang befindlichen
Gartenanlage ist die Uberdeckung so gering, dass
es hier schon 6fter zu Einsenkungen oder Tages-
briichen kam. Dies war auch im Jahr 2018 auf einem
zur Gartenanlage gehorenden Parkplatz der Fall.
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Revier Frohnau-Malwine: Aufwendige Sicherung der Grundstrecke

In Abstimmung mit dem Sachsischen Oberbergamt
wurde dieses, fiir einen spiteren Zeitpunkt einge-
plante Sanierungsprojekt, zeitlich vorgezogen. Die
erforderlichen Verwahrarbeiten wurden geplant
und ausgeschrieben, so dass zu Beginn des Jahres
2019 mit den erforderlichen Arbeiten begonnen wer-
den konnte. Im Verlauf der Arbeiten bestitigte sich
deren Notwendigkeit eindringlich. Zugleich stellen
sich die Maflnahmen zur Sicherung der Tagesober-
fliche als deutlich aufwendiger heraus als geplant,
da immer wieder Verquickungen des Wismut-Alt-
bergbaus mit historischem Erzbergbau angetroffen
wurden, welche in den vorhandenen Unterlagen und
Plinen nicht verzeichnet waren.

Im Rahmen der laufenden Planungen zur Wieder-
herstellung bzw. Sicherung der Wasserlosung im
Bereich des Tiefen Jung-Andreas-Stolln und des
Reiche-Empfangnis-Stolln wurden im vergangenen
Jahr erforderliche Abstimmungen mit Grundstiicks-
eigentiimern und Wassernutzern durchgefiihrt.

Die fiir iibertdgige Objekte begonnenen Planungen
und Genehmigungsverfahren wurden ebenfalls
fortgesetzt. Nachdem in den Vorjahren an der Halde
der Schichte 78 und 231/105 durchgefiihrte Unter-
suchungen einen Sanierungsbedarf aufgezeigt hat-
ten, wurde mit der Planung begonnen. Auf Grund-
lage der fertiggestellten Genehmigungsplanung
konnten Mitte 2019 die erforderlichen Genehmi-
gungsantréage eingereicht werden. Die Genehmi-
gungsverfahren dauern noch an.

Das fiir die Sanierung der Halde des ehemaligen
Michaelisschachtes erforderliche baurechtliche
Genehmigungsverfahren wurde 2019 abgeschlos-
sen. Ziel ist es hier, die Ausschreibungsunterlagen
zeitnah fertig zu stellen, die Sanierung auszuschrei-
ben und méglichst im Jahr 2020 komplett durchzu-
fiihren.

Im Ergebnis der Erstellung der Genehmigungspla-
nung fiir die Halden und Betriebsflachen der drei
Uranus-Schiachte ergab sich die Notwendigkeit
zur Priifung der geplanten Bauwerke durch einen



offentlich bestellten Priifingenieur. Nach Vorliegen
des Priifberichtes ist die Beantragung der notwendi-
gen Genehmigungen fiir Anfang 2020 vorgesehen.

Ein Teil des ehemaligen Oberen Bahnhofs von Anna-
berg-Buchholz wurde als Verladebahnhof fiir Uran-
erze genutzt. Fiir dieses, als Trockenzeche 54 bezeich-
nete Objekt wurden nach Unterzeichnung des 2.
Erginzenden Verwaltungsabkommens die Anstren-
gungen zur Erarbeitung der Planung wieder verstarkt.

Ave-Bad Schlema

Durch die Vereinigung von Aue und Bad Schlema
zum 01.01.2019 taucht an dieser Stelle erstmalig
die Stadt Aue-Bad Schlema auf. Damit ist ein neues
»Schwergewicht” bei der Sanierung von Wismut-
Altstandorten entstanden, wobei der Schwerpunkt
derzeit klar auf der iibertdgigen Sanierung liegt.

Der Bereich des ehemaligen Giiterbahnhofes Aue
wurde viele Jahre von der SAG/SDAG Wismut zur
Verladung von Uranerzen genutzt. Die seit 2017
laufenden Sanierungsarbeiten im 2. Bauabschnitt
konnten 2019 erfolgreich beendet werden. Dies war
insbesondere im siidlichen Teil langwierig und mit
groflem Abstimmungsbedarf verbunden, da die-
ser Bereich als Busplatz genutzt wird und bei lau-
fendem Betrieb sowohl saniert als auch umgebaut
wurde. Insgesamt wurden hier 15 Gebaude abge-
rissen und ca. 2.950 t radioaktiv kontaminiertes
Material beseitigt. Zusammen mit der 2012 durch-
gefiihrten Sanierung eines ersten Bauabschnittes
steht damit einer gefahrlosen Nutzung dieses, als
Gewerbegebiet ausgewiesenen Bereiches, zukiinftig
nichts mehr im Weg.

Nach jahrelanger Vorbereitung, Planung inkl.
Genehmigungsverfahren sowie der Durchfithrung
notwendiger Abstimmungen mit den Vertretern
von Stadt, Verkehrsbehorden, Landestalsperren-
verwaltung, betroffenen Grundstiickseigentii-
mern, Pachtern und weiteren Beteiligten gelang es
im vergangenen Jahr, mit der Sanierung der Indus-
triellen Absetzanlage Hakenkriimme zu beginnen.

Nach Schaffung von Baufreiheit, durch den Abbruch
vorhandener Garagen, war fiir die Halde Zeppelin
geplant, im Jahr 2019 mit den eigentlichen Sanie-
rungsarbeiten zu beginnen. Es gelang jedoch nicht,
die fiir die Ableitung des Oberflichenwassers erfor-
derliche Zustimmung aller Grundstiickseigentii-
mer zu erhalten. Im Ergebnis von Abstimmungen
mit Vertretern der Stadt werden aktuell durch den
beauftragten Planer Alternativen gepriift, um eine
Sanierung der Halde doch noch zu ermoglichen.
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IAA Hokenkriimme: Offentlicher 1. Spatenstich de

Der 1. Spatenstich am 28.10.2019 wurde dement-
sprechend im Rahmen eines Offentlichkeitstermins
besonders gewiirdigt. Aufgrund ihrer Inhaltsstoffe
stellt die Sanierung von Industriellen Absetzanla-
gen einen besonderen Schwerpunkt der iibertigigen
Arbeiten im Rahmen des VA Wismut-Altstandorte
dar, wobei die IAA Hakenkriimme nach Einstel-
lung der Nutzung durch die SAG/SDAG Wismut

als kommunale Deponie nachgenutzt wurde. Fiir
die Sanierung dieser Mischaltlast war somit eine
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Kofinanzierung erforderlich, wofiir der Abschluss
entsprechender Vereinbarungen erforderlich war.

Bei einem weiteren Grof3projekt, der Halde 65, lau-
fen die Sanierungsarbeiten seit Mitte 2018. Die ca.

5 Hektar bedeckende Halde liegt in der Ortslage von
Aue-Bad Schlema, unmittelbar neben Wohnbebau-
ung und Girten. Um die Belastung fiir die Bevilke-
rung zu beseitigen, wird ein Grof3teil des Halden-
materiales abgefahren. Diese Transporte durch die
Stadt Aue-Bad Schlema wurden 2019 zielstrebig wei-
tergefiihrt und standen naturgemaf sehr im Fokus
der Offentlichkeit. Die radiologische Uberwachung
insbesondere der Transporte zeigte auch im Jahr
2019, dass alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten
wurden. Die Arbeiten werden 2020 planmafig fort-
gefiihrt.

Averbach

Nachdem alle planerischen und genehmigungs-
rechtlichen Voraussetzungen fiir die Betriebsfliche
der ehemaligen Wilisch-Fabrik erfiillt waren, konnte
diese Leistung in der 1. Jahreshilfte ausgeschrieben
und mit der Sanierung begonnen werden. Auch hier
waren im Untergrund groflere radioaktive Kontami-
nationen vorhanden, die komplett beseitigt wurden.
Bis auf den Einbau von Oberboden und die Bepflan-
zung wurden die Arbeiten abgeschlossen. Diese
Restarbeiten werden 2020 erbracht.

Auf der ebenfalls von der SAG/SDAG Wismut
genutzten Gemeindefliche Edelhofweg wurden im
Rahmen der Erkundung radioaktive Kontaminati-
onen und im Boden befindliche bauliche Reste nach-
gewiesen. Nach Ausschreibung der Leistungen soll
hier ab 2020 mit der Sanierung begonnen werden.

Auch im Stadtgebiet der Groflen Kreisstadt Auer-
bach/Vogtland sind Relikte des Wismut-Altbergbaus
anzutreffen. Im Ortsteil Bad Reiboldsgriin sowie

in der benachbarten Gemeinde Steinberg befinden
sich sechs Schiirfe, von denen eine Gefahrdung fiir
die Offentlichkeit ausgeht. Aufgrund seiner Lage,
unmittelbar neben dem Vogtland Panorama Weg,
galt es in Abstimmung mit dem Oberbergamt, den
Schurf 54 in der Ortslage Steinberg vordringlich zu
verwahren. Dieses Einzelobjekt wurde somitim Ver-
lauf der Planung aus dem Gesamtprojekt heraus-
gelost und als Los 1 bearbeitet. Nach Erstellung der
Ausschreibungsunterlagen wurden die Leistun-

gen im 1. Halbjahr 2019 ausgeschrieben, so dass die
Verwahrung im 2. Halbjahr komplett durchgefiihrt
werden konnte und die vom Schurf 54 ausgehende
Gefahr damit beseitigt ist.

Im Los 2 sind die verbliebenen 5 Schiirfe zusam-
mengefasst. Fiir diese wurden 2019 die erforder-
lichen Planungsleistungen abgeschlossen, so dass
vorgesehen ist, im kommenden Jahr mit der Ver-
wahrung dieser Objekte zu beginnen.



Bad Brambach

Ebenfalls im Vogtland befindet sich der Kurort Bad
Brambach, wo sich Relikte des Wismut-Altbergbaus
bis in unmittelbare Niahe der Kurklinik erstrecken.
Im Schurfgebiet Bad Brambach befinden sich eine
Reihe von Schadstellen und tagesnahen Gruben-
bauen, deren Verwahrung erforderlich ist. Als beson-
dere Randbedingung ist hier zu beachten, dass sich
das Schurfgebiet mit dem vor Ort ausgewiesenen
Trinkwasserschutzgebiet iiberschneidet. Dies stellt
an Planung, Bohrerkundung und erst recht an die
Verwahrung selbst hohe Anforderungen.

Mit den urspriinglich bis 2022 zur Verfiigung ste-
henden Mitteln war eine Beseitigung der Gefédhr-
dungen des Wismut-Altbergbaus nicht mehr reali-
sierbar. Nach Unterzeichnung des 2. Ergidnzenden
Verwaltungsabkommens wurde die zwischenzeit-

Breitenbrunn

Bei der Gemeinde Breitenbrunn handelt es sich um
einen der Orte, die vom Wismut-Altbergbau beson-
ders stark betroffen sind. Das betrifft sowohl die
Anzahl als auch die Grofie der Objekte, da hier die
SAG/SDAG Wismut vor allem in den 1950er Jahren
intensiv und grofiraumig Uranerzbergbau betrie-
ben hat. Die Uranerze wurden oftmals bis unmittel-
bar unter die Tagesoberfliche abgebaut. Nachdem zu
Beginn des VA Wismut-Altstandorte in der Gemeinde
Breitenbrunn auch Halden und Betriebsflachen
saniert wurden, haben sich die Arbeiten in den ver-
gangenen Jahren komplett nach Untertage verlagert.
Im Jahr 2019 spielten dabei 3 grof3flachige Gruben-
felder eine Rolle.

Im ehemaligen Revier Juni wurde planerisch eine
Dreiteilung vorgenommen. Hier konnten die seit 2018
laufenden Arbeiten im Los 1 beendet werden. Damit
wurde der Bereich abschliefSend verwahrt, von dem

lich angehaltene Planung gegen Ende des Jahres
2019 wieder aufgenommen.

Schurf 1 TogesbIU(h im Umfe!d der Kurkllmk
P VT

die grofite Gefahrdung fiir die 6ffentliche Sicherheit
ausging. Um dies zu erreichen, wurden 2 Schiirfe und
2 Gangstrukturen mit 4 registrierten Tagesbriichen
sowie mehreren potentiellen Schadstellen (tagesnahe

Grubenfeld 98- Aufwiltigung und Sicherung von Schacht 318
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Grubenbaue) aufgewiltigt, gesichert und anschlie-
Bend langzeitsicher verwahrt. Um nachfolgend auch
weitere Gefahrdungen beseitigen zu konnen, wurde
die Planung fiir die Lose 2 und 3 weitergefiihrt. Die
Ausschreibung der Verwahrleistungen im Los 2 ist
hier fiir 2020 geplant.

Im Grubenfeld des Schachtes 98 wurden die bereits
seit September 2017 laufenden Arbeiten erfolgreich
zum Abschluss gebracht. Aufgrund der Grofle des
Grubenfeldes war hier ebenfalls eine Unterteilung in
Lose erforderlich. Mit den Arbeiten im Los 2 wurden
15 Schadstellen und tagesnahe Grubenbaue langzeit-
sicher verwahrt. Parallel dazu wurde die Planung fiir
das Los 1 vorangebracht, um die hier erforderlichen
Arbeiten im Jahr 2020 auszuschreiben und beginnen
zu konnen. Die Arbeiten im Los 1 werden in 2 Bauab-
schnitte unterteilt.

Dresden

Collmberghalde: Abdeckung im Bereich der Probesanierung

| .'f:' s .

o VA2 RGSEHbEIg Sicherung der mg‘esnchén rubenbaue auf Gang 80

Das Bearbeitungsgebiet um den Schacht 206 wurde
in 4 Lose geteilt, wobei 2018 im Los 3 mit den Arbei-
ten begonnen wurde. Diese wurden im Jahr 2019 ziel-
gerichtet fortgefiihrt. Auch hier orientierte sich die
Unterteilung in Lose und die Reihenfolge der Bear-
beitung an der Dringlichkeit der Verwahrung. Im Los
3 werden so 4 Schiirfe und zahlreiche Tagesbriiche
(Uberhauen, Abbaue) gesichert. Dabei handelt es sich
um Objekte mit besonders grofien Tagesoffnungen
bzw. aktivem Bruchgeschehen, welche sich in nicht
allzu grofler Entfernung zur Wohnbebauung befin-
den. Mit den urspriinglich bis 2022 zur Verfiigung ste-
henden Mitteln war eine Beseitigung weiterer Gefahr-
dungen in diesem Bereich nicht mehr méglich. Nach
Unterzeichnung des 2. Erganzenden Verwaltungsab-
kommens konnen jetzt auch die Lose 1, 2 und 4 weiter
bearbeitet werden. Die Ausschreibung von Planungs-
leistungen dazu ist fiir 2020 geplant.

Die Collmberghalde befindet sich auf dem Gebiet
der Landeshauptstadt Dresden, unmittelbar an der
Stadtgrenze zu Freital. Die Sanierung der Halde
stellt aus vielerlei Griinden eine besondere Heraus-
forderung dar. Vor Beginn der Haldensanierung
mussten eine Vielzahl an tagesnahen Grubenbauen
erkundet und zum Teil verwahrt werden. Die kom-
plette Halde bedeckt eine Fliche von ca. 17 Hektar,
sowohl das Umfeld als auch Teile des Plateaus sind
intensiv als Garten-, Wohn- oder Gewerbegrund-
stiick genutzt. Grofle Teile der Halde wurden mit
Braunkohlenasche iiberdeckt, die als Abdeckung
vor Ort belassen werden soll.



Zur Berticksichtigung all dieser Besonderheiten
wurden im Rahmen der Planung umfangreiche
Untersuchungen durchgefiihrt. Um die Funktions-
tiichtigkeit der geplanten Sanierung zu testen,
erfolgte in Abstimmung mit den Genehmigungs-

behorden eine Probesanierung, die sich auf einen
knapp 1 Hektar groflen Boschungsbereich erstreckt.
Diese im 3. Quartal 2018 begonnene Probesanierung
wurde im 3. Quartal 2019 erfolgreich abgeschlossen.
Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse und

IAA Teich 4: Endspurt bei der Sa
Yy

e
Im Stadtgebiet von Freital wurde durch die SAG/
SDAG Wismut bis 1960 eine Anlage zur Aufberei-
tung von Uranerzen betrieben. Aufgrund der daraus
resultierenden, radioaktiven Kontaminationen gab
es in Freital eine Reihe sehr dringlich zu sanierender
Wismut-Altstandorte. Die IAA Teich 4 ist ein sol-
ches Objekt, wo im Rahmen der Uranerzaufberei-
tung radioaktive Feinschlimme abgelagert wurden.
Die Standsicherheit des Dammes stellte kein Prob-
lem dar, allerdings waren zu Sanierungsbeginn die
radioaktiven Feinschlimme zum grofen Teil noch
freiliegend. Ende 2015 wurde damit begonnen, die
Voraussetzungen fiir das Aufbringen einer drei-
lagigen, mindestens 1,50 m machtigen Abdeckung zu
schaffen. Trotz langerer, witterungs- und setzungs-
bedingter Unterbrechungen gelang es, die Sanierung
bis August 2019 erfolgreich zu beenden. Zu Beginn
des Jahres 2020 sind noch Ersatzpflanzungen durch-
zufiihren.

21

dem Ergebnis der Abstimmungen mit den Genehmi-
gungsbehorden soll 2020 die abschnittsweise Pla-
nung fiir die Sanierung der Halde aufgenommen
werden.

Aufgrund der Nachnutzung der Halde handelt es
sich um eine Mischaltlast, so dass die Finanzierung
der Planungs- und Sanierungsarbeiten gemeinsam
mit der Stadt Dresden erfolgt. Die Projektleitung
wird durch die Stadt Dresden wahrgenommen.

Mit der aufwendigen Abdeckung dieser knapp 9 Hek-
tar groflen Flache mit weichen, radioaktiven Fein-
schlammen wurde am Standort Freital ein wichtiger
Meilenstein bei der Sanierung von Wismut-Altstand-
orten erreicht.

IAA Teich 4: Erstes Grin nach Aufbringen des Oberbodens




Schurf 536: Beseitigung loser Massen
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Schurf 536: Einbau einer tagesnahen Befonplombe
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In der Umgebung des erzgebirgischen Stadtchens
Geyer fanden zwischen 1947 und 1969 in mehreren
Arbeitsetappen umfangreiche Erkundungsarbeiten
nach neuen Uranvorkommen statt. Die daraus resul-
tierenden ca. 25 Schurfschichte wurden zum Schurf-
gebiet Geyer zusammengefasst. Die im Jahr 2017
begonnenen Arbeiten zur Grubenbauverwahrung
wurden bis Ende 2018 nicht komplett beendet.

Johanngeorgenstadt

Die Stadt Johanngeorgenstadt weist eine lange Berg-
bautradition auf und wurde auch von dem bislang
letzten Kapitel dieser Tradition, dem Uranerzberg-
bau der SAG/SDAG Wismut, auflerordentlich stark
geprigt. Bei genauerem Hinsehen findet man im
Stadtbild auch heute noch viele Relikte aus dieser
Zeit, insbesondere Halden in den verschiedensten
Groflen und Auspriagungen. Zusammen mit den zu
sichernden, untertigigen Objekten des Uranerz-
bergbaus fiihrte dies dazu, dass die Bergstadt im
Rahmen des VA Wismut-Altstandorte fast durchgian-
gig ein Bearbeitungsschwerpunkt ist.

ISR,

Mit der Aufwiltigung und Verwahrung des Schur-
fes 536 sowie erforderlichen Restarbeiten, wie Berau-
mung in Anspruch genommener Flichen oder
Pflanzarbeiten, wurde das Projekt in der 1. Halfte des
Jahres 2019 abgeschlossen. Damit wurden im Raum
Geyer die Gefihrdungen, welche von Schadstellen
des Wismut-Altbergbaus ausgingen, auf einer Flache
von ca. 20 km® gebannt.

Das flichenmifig grofite Sanierungsobjekt stellt die
Dammbhalde Trockenbecken dar, bei dem die Arbei-
ten zur Abdeckung der Halde beendet wurden, die
Fertigstellung des fiir die Nachsorge und Pflege erfor-
derlichen Wegesystems jedoch bewusst ausgesetzt
wurde. Dies ist darin begriindet, dass die Arbeiten auf
dem angrenzenden, ehemaligen Aufbereitungsobjekt
98 noch laufen und die dafiir erforderlichen Trans-
porte das Wegesystem der Dammbhalde nutzen. Erst
nach deren Abschluss, im Laufe des Jahres 2020 soll
der letzte grole Abschnitt des Wasser- und Wegebaus
auf der Dammbhalde Trockenbecken in Angriff genom-



Aufbereitungsobjekt 98 / BA 2: Blick auf die gerodete Sanierungsfliche

men werden, um das Wegesystem nicht gleich wieder
in Mitleidenschaft zu ziehen.

Aus der Erkundung des ehemaligen Aufbereitungs-
objektes 98 ergab sich ein gegeniiber urspriinglichen
Annahmen deutlicher Mehraufwand fiir dessen Sanie-
rung. Im Rahmen der Planung der Sanierungsarbeiten
erfolgte eine Teilung in 2 Bauabschnitte, da die Bear-
beitung des kompletten Objektes mit den urspriinglich
bis 2022 zur Verfligung stehenden Mitteln nicht mog-
lich gewesen wére. Der Bereich, von dem die grofite
Gefahrdung ausging, wurde in den Jahren 2015 bis
2017 saniert. Die Arbeiten zur Ert{ichtigung der rest-
lichen, zum Objekt 98 gehtérenden Betriebsfldche
konnte erst nach Unterzeichnung des 2. Ergdnzenden
Verwaltungsabkommens in Angriff genommen wer-
den. Diese Arbeiten zur Beseitigung des radioaktiven

Schacht 42: Erneuerung des Schachtkopfes

Materials und der im Boden verbliebenen baulichen
Reste begannen im 2. Halbjahr 2019 und sollen 2020
fertig gestellt werden.

Ein weiteres, wichtiges Projekt ist die Sanierung der
Halde 42, welche sich im unmittelbaren Stadtzen-
trum von Johanngeorgenstadt, zwischen Pferdegopel
und Grof3-Schwibbogen befindet. Nach Abschluss aller
Vorbereitungen wurde diese Leistung im 1. Halbjahr
2019 ausgeschrieben und im 2. Halbjahr fast vollstén-
dig realisiert. Lediglich abschlieflende Mafinahmen
fiir Bodenauftrag, Begriinung und Wegebau konnten
witterungsbedingt nicht mehr umgesetzt werden und
verschoben sich nach 2020.

Um die Sanierung der Halde durchfiihren zu kon-
nen, galt es, die 2018 begonnene Aufwéltigung, Siche-

Halde 42: Rodung des zu sanierenden Bereiches
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Lauter-Bernsbach

Auf dem Gebiet der heutigen Stadt Lauter-Bernsbach
befand sich das Revier Lauter, welches im Burkhardts-
wald liegt und sich bis unmittelbar ans Schwarzwas-
ser heran erstreckt. Durch die SAG Wismut wurden
hier zwischen 1950 und 1952 lediglich 2,1 Tonnen Uran
gewonnen und dazu 1 Tagesschacht, 8 Stollen und 4
Tiefschiirfe angelegt. Aufgrund der unzureichenden
Verwahrung war das Gebiet durch eine Reihe von
Schadstellen und Tagesoffnungen geprigt. Im Rah-
men der Planung erfolgte eine Zweiteilung der Arbei-
ten, wobei die Schadstellen in der Nahe der touristisch

nahen Grubenbaues

rung und Verwahrung des Schachtes 42 rechtzeitig
fertigzustellen, da sich dessen Ansatzpunkt mit-

ten im Sanierungsbereich der Halde befindet. Weil
sich die erwarteten und in jedem Fall zu verwahren-
den Abbaubereiche als deutlich gréfler und tagesna-
her herausstellten, als dies auf den Altunterlagen ver-
zeichnet war, wurde zum Schluss der zeitliche Puffer
komplett aufgebraucht. Die endgiiltige Fertigstel-
lung der Schachtverwahrung gelang bis Anfang Sep-
tember 2019. Eine Besonderheit stellte die erstaun-
lich gut erhaltene, historische Schachtmauerung dar.
In Abstimmung mit der Stadt wurde entschieden, dass
der obere Abschnitt des Schachtes nicht verfiillt, son-
dern ausgebessert und mit einem aus Natursteinen
gemauerten Schachtkopf erganzt wurde. Damit ist der
Schacht 42 weithin sichtbar als Zeuge des Bergbaus in
Johanngeorgenstadt zu erkennen.

genutzten Bereiche im Bauabschnitt 1 zusammenge-
fasst wurden.

Wihrend die Arbeiten im Bauabschnitt 1 im Jahr 2018
beendet wurden, waren die finanziellen Vorausset-
zungen fiir eine Beseitigung der restlichen Schadstel-
len erst nach Unterzeichnung des 2. Ergédnzenden Ver-
waltungsabkommens gegeben. Im 2. Halbjahr 2019
wurden Planung und Ausschreibungsunterlagen fiir
den 2. Bauabschnitt prizisiert, um mit den erforder-
lichen Leistungen 2020 beginnen zu kénnen.

g

Revier Lauter: Gefahrdung durch offene Grubenbaue
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Marienberg

Die Stadtentwicklung von Marienberg wurde iiber
Jahrhunderte ebenfalls stark vom Bergbau beférdert
aber auch geprigt. Der Uranerzbergbau der SAG/
SDAG Wismut, der sich lediglich iiber einen Zeit-
raum von 1947 bis 1954 erstreckte, ging von den
bereits bestehenden Grubenhohlraumen aus, stellte
jedoch auch eine Vielzahl an neuen Auffahrungen
her. Davon zeugen viele Objekte, welche z. T. in der
Stadt Marienberg selbst, aber vor allem weitraumig
im Umfeld der Stadt zu finden sind.

Im Bereich der Erkundungsreviere Pobershau-Siid
und Taiga gibt es eine Vielzahl an Schadstellen,
wobei die Gefihrdungen i. W. von den dort befind-
lichen 10 Schurfschichten ausgehen. Fiir Objekte,
bei denen ein Versagen der alten Verwahrbauwerke
festzustellen war, erfolgte eine Erstsicherung. Die
Planung der Grubenbauverwahrung fiir den Bereich

Am Stadtrand von Plauen befand sich die ehe-
malige Erzverladung Grof3friesen, welche aktu-

ell als Gewerbeflache genutzt wird. Die aus radio-
logischer Sicht vordringliche Sanierung der Fliche
erfolgte bereits 2012. Dabei stellten die auf der Fla-
che vorhandenen und noch genutzten Gebdude eine
wesentliche, zu beachtende Randbedingung dar.

Nach der Beseitigung eines holzernen Schuppen-
anbaus wurde festgestellt, dass sich darunter auch
noch radioaktives Material befindet. Als Erganzung
zu der bereits durchgefiihrten Sanierung wurden
diese radioaktiven Stoffe bis Ende 2019 ebenfalls
beseitigt und ordnungsgemaf entsorgt. Restarbei-
ten zur abschlieffenden Fertigstellung der Leistung
sind noch zu Beginn des Jahres 2020 erforderlich.

25

der Schiirfe 71 - 79 sowie 79a wurde 2019 abge-
schlossen. Der Beginn der Verwahrarbeiten ist fiir
2020 geplant.

EVS Grofifriesen: Beseitigung der radioaktiven Kontomination
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Raschau-Markersbach
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Altablagerung "Am Knochen™: Boschung mit freiliegendem Haldenmaterial

Am nord-ostlichen Rand der Gemeinde Raschau-
Markersbach befindet sich der Berg Knochen, wo
sich die Uranerz-Lagerstitte August befand. Auch
wenn der Zeitraum des Bergbaus nur von 1949 bis
1954 reichte, so blieben deutlich erkennbare Hin-
terlassenschaften zuriick. Von einigen tagesnahen
Grubenbauen gingen Tagesbriiche aus, welche einen
Durchmesser bis zu 10 m und Tiefen grofier als

15 m aufwiesen. Im Bereich des Gangzuges 57/57a
wurden diese Gefiahrdungen bereits beseitigt, im
Bereich des Ganges 58 muss dies noch erfolgen.
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Die urspriingliche Halde des Wismut-Schach-

tes 257 (jetzt Altablagerung ,Am Knochen“) wurde
lange zur Ablagerung von Hausmiill nachgenutzt,
so dass die Ablagerungen aus dem Zeitraum nach
Ende des Bergbaus deutlich iiberwiegen. Durch die
Gemeinde ist geplant, die Altablagerung ,Am Kno-
chen” mit Fordermitteln zu sanieren. Im Rahmen
des VA Wismut-Altstandorte erfolgt eine Kostenbe-
teiligung. Die Abstimmungen und insbesondere die
Verhandlungen mit den Grundstiickseigentiimern
gestalteten sich schwierig und langwierig. Im Jahr
2018 konnte jedoch eine grundsitzliche Einigung
erzielt werden. Auf dieser Grundlage wurden 2019
sowohl Genehmigungsverfahren als auch Planung
abgeschlossen. Das Ziel besteht darin, 2020 mit der
Sanierung der Halde zu beginnen.

Im Zusammenhang mit den Arbeiten im Bereich des
Ganges 58 sollen 10 Schurfschichte, 2 Stollenmund-
locher und einige tagesnahe Grubenbaue langzeit-
sicher verwahrt werden. Die besondere Dringlich-
keit fiir dieses Projekt leitet sich aus dem Fakt ab,
dass sich im Bereich der genannten Objekte bereits
11 Tagesbriiche ereignet haben, von denen eine
erhebliche Gefahrdung ausgeht. Die Planung fiir die
erforderlichen Arbeiten konnte 2019 abgeschlos-
sen werden. Der Beginn der Verwahrung ist fiir 2020
vorgesehen.

L ada ’.

Gang 58: Ungewdhnlich grofier Tagesbruch



Schneeberg

Schneeberg ist ebenfalls in die Reihe der Stadte auf-
zunehmen, welche bereits liber Jahrhunderte vom
Bergbau gepriagt wurde und wo sich der Bergbau
zum Grofiteil unmittelbar im Stadtgebiet abspielte.
Da dies auch fiir den Wismut-Altbergbau galt, war
Schneeberg auch im Jahr 2019 einer der Arbeits-
schwerpunkte im Rahmen des VA Wismut-Altstand-
orte.

Bereits zu Beginn des ersten Verwaltungsabkom-
mens wurde die Wiederherstellung der durchgén-
gigen Wasserwegsamkeit und Befahrbarkeit im
Markus-Semmler-Stolln in Angriff genommen,
welcher der Hauptentwisserungsstollen fiir das
gesamte Schneeberger Revier ist. Dieser wurde auch
durch die SAG/SDAG Wismut im Rahmen der Uran-
erkundung und -gewinnung intensiv nachgenutzt.

Die abschnittsweise Sanierung des Markus-Semm-
ler-Stollns wurde so geplant, dass fiir zukiinftige
Kontrollen oder Arbeiten immer die Zugangsmog-

tung der Arbeiten

lichkeit iiber einen Schacht besteht. Hauptzugang
fiir die Sanierung war bzw. ist der Schacht Wei-
Ber Hirsch. Wihrend im Zeitraum 2004 - 2009 von




Kirchplatz - Teufe neben Wohnhaus: Abstimmung notwendiger SicherungsmaBnahmen

diesem Schacht aus der Bereich in Richtung Nord-
osten saniert wurde, laufen seit 2013 die Arbeiten
abschnittsweise in Richtung Siidwesten.

Aufgrund der Grofie des Markus-Semmler-Stollns
wurde dieser in die Abschnitte A bis D unterteilt.
Dabei konzentrierten sich die Arbeiten im Jahr 2019
auf die Weiterfithrung der Arbeiten in den Abschnit-
ten A (Zugang: Schacht WeifSer Hirsch, Schacht

75) und D (Zugang: Beust-Schacht, Adam Heber
Schacht), sowie den Abschnitt B, der eine Verbin-
dung zwischen den beiden erstgenannten darstellt.
Wihrend die Arbeiten im Abschnitt D erfolgreich
abgeschlossen werden konnten, dauert die Berdu-
mung und Sicherung der Abschnitte A und B noch
an. Damit wird die geordnete Wasserableitung und

r} )

Kirchplatz: AufWendigé Arbeiten zu Aufwiiltigung und Sicherung der tagesnahen Grubenbaue
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Kirchplatz - Teufe neben Wohnhaus: Bewertung des Untergrundes
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Befahrbarkeit auf wichtigen Haupttrassen des Mar-
kus-Semmler-Stollns wieder hergestellt.

Ein zweiter Schwerpunkt war die Fortsetzung der
Arbeiten im Komplexen Sanierungsareal Kirch-
platz, welche bereits seit Mitte 2005 laufen. Auf-
grund der engen Verquickung von historischem und
Wismut-Altbergbau werden die Arbeiten gemein-
sam mit dem Sdchsischen Oberbergamt durchge-
fithrt und finanziert. Da der gréflere Anteil der Gru-
benbaue dem historischen Altbergbau zuzuordnen
ist, erfolgt die Koordinierung der Arbeiten durch das
Oberbergamt. Die Arbeiten im Bauabschnitt 2 wur-
den Mitte 2019 beendet und fast zeitgleich konnte im
Bauabschnitt 3 begonnen. Die gemeinsame Aufwél-
tigung und Sanierung von tagesnahen Grubenbauen
wird in den Folgejahren, gemeinsam mit dem Ober-
bergamt, weitergefiihrt.

Abschliefiend ist mit dem Wetterprojekt noch ein wei-
teres Grofiprojekt zu nennen, an dem 2019, ebenfalls
gemeinsam mit dem Sdchsischen Oberbergamt, gear-
beitet wurde. Auch hier erfolgt die Koordinierung
durch das Oberbergamt und eine Kofinanzierung bzw.
fachliche Begleitung durch PTALT. Mit diesem Projekt
wird das Ziel verfolgt, durch geeignete Mafinahmen
langfristig die Radonbelastung in den Wohnh&usern
im Zentrum von Schneeberg zu reduzieren. Im Jahr
2019 wurde die im Vorjahr begonnene Planung der
erforderlichen Mafinahmen fortgesetzt. Zugleich wur-
den die erforderlichen Abstimmungen mit den Geneh-
migungsbehérden begonnen. Auch dieses Projekt wird
2020 und in den Folgejahren fortgefiihrt.



Am Stadtrand von Zwickau findet man mit der

IAA Dinkritz 2 einen der tibertagigen Sanierungs-
schwerpunkte, welcher wesentlich dazu beigetra-
gen hat, dass das Verwaltungsabkommen zur Sanie-
rung der sachsischen Wismut-Altstandorte 2003 ins
Leben gerufen und jetzt bis 2035 verlangert wurde.
Nach Ubergabe des Planfeststellungsbeschlusses im
August 2018 laufen hier i. W. die Abstimmungen zum
Abschluss von Vertridgen mit den von der Sanierung
betroffenen Grundstiickseigentiimern. Dies erweist
sich als sehr komplex und langwierig, insbesondere
da die Sanierung der IAA in Teilbereichen die spitere
Nutzung der Flurstiicke beeinflusst. Parallel dazu
wurde die Planung wieder aufgenommen. Die bereits
begonnene, notwendige Ausgleichsmafinahme zur
»,Umsetzung der vorkommenden Amphibienpopula-
tionen“ wurde auch 2019 fortgesetzt.

Die auf der IAA Dankritz 2 vorhandene Wasserflache
wird im Ergebnis der Sanierung verschwinden. Als
vorgezogene Ausgleichsmafinahme wurde dafiir im
Jahr 2012 ein Ersatzgewisser errichtet. Dieses Gewis-
ser wurde auch 2019 gepflegt und weiterentwickelt,
damit es sich zu einem geeigneten Ersatzstandort fiir
die vielfiltige, schiitzenswerte Tierwelt entwickelt.

Grofie Moosjungfer

|AA Dankritz 2: Luftbild der IAA

Im Rahmen des Biomonitorings wurde die Neuan-
siedlung der geschiitzten Libellenart Grofle Moos-
jungfer dokumentiert. Eine wesentliche, mit der
Naturschutzbehorde abgestimmte Mafinahme,
bestand in der Umgestaltung eines Randbereiches
des Ersatzgewissers, um eine dauerhafte Ansiedlung
dieser Libellenart zu gewéhrleisten.

Ersatzgewdsser- Abgegrenzter Bereich fiir die geschutzte Libellenart Grofie Moosjungfer
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Budgetibersicht 2019

Im Jahr 2019 wurden im Rahmen des Verwal- Der Schwerpunkt der Sanierungstitigkeit lag,
tungsabkommens insgesamt 70 Teilprojekte in ~ wie auch in den vergangenen Jahren, im Erzge-
25 Stdadten und Gemeinden bearbeitet. birgskreis. Hier wurden ca. 14,9 Mio. € fiir die

Sanierung und Verwahrung eingesetzt.

Erzgebirgskreis
87,5%

Londkreis Zwickou
1,1%

Sachsische Schweiz - Osterzgebirge
29%

Vogtlondkreis
2,2%
stondortibergreifend

44%
Dresden

1,9%

A Mittelverwendung nach Landkreisen 2019
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Breitenbrunn, Revier Juni: Verwahrung tagesnaher Grubenbaue

Zu den Top 10 der Bearbeitungsgebiete geh6ren
dabei die folgenden Stddte und Gemeinden.

Stadt/Gemeinde Sanierungsavfwand 2019 Anteil an den
Gesamtaufwendungen 2019

Aue-Bad Schlema 4,9 Mio. € 28,7%
Schneeberg 3,7 Mio. € 21,5%
Johanngeorgenstadt 2,6 Mio. € 15,5%
Breitenbrunn 2,1 Mio. € 12,6%
Annaberg-Buchholz 1,1 Mio. € 6,5%
Freital 0,5 Mio. € 2,9%
Averbach 0,3 Mio. € 2,0%
Dresden 0,3 Mio. € 2,0%
Iwickau 0,2 Mio. € 1,0%
Marienberg 0,2 Mio. € 1,0%

: Johonngeorgensmd.t Schacht 42: Leerstehender Abbau Dresden, Collmberghalde: Neubau der Zufahrt zur Halde
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Budgetibersicht 2019

Die auf den vorhergehenden Seiten kurz
beschriebenen Projekte stellen den Schwer-
punkt der Arbeiten im Jahr 2019 dar. Darii-

ber hinaus wurden sowohl fiir iibertégige als
auch untertidgige Sanierungsprojekte, zum Teil
sehr umfangreiche, Vorbereitungs- und Erkun-
dungsleistungen durchgefiihrt.

Der tiberwiegende Teil der Arbeiten wurde
durch regional ansdssige Ingenieurbiiros und
Bau- bzw. Bergsicherungsfirmen erbracht. Der
Anteil an Eigenleistungen der Wismut GmbH
lag bei knapp 20 %.

Ingenisurleistungen Dritte

A Prozentuale Verteilung der Mittelverwendung 2019
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Johanngeorgenstadt, Objekt 98:
Durchfishrung der Flichensanierung

Im Jahr 2019 wurde insgesamt eine Summe von
17,0 Mio. € fiir die Sanierung von Wismut-Alt-
standorten verausgabt. Der Mitteleinsatz l4sst
sich in folgende Schwerpunkte untergliedern:

Vorbereitung never Ingenieurtechnische Untersuchungen, inkl. Bohrerkundung 0,2 Mio. €
Projekte
Untertiigige Verwahrung Ertichtigung der Wasserlosung fiir Grubenbaue 2,6 Mio. €
Verwahrung von Grubenbauen 5,7 Mio. €
Ubertiigige Sanierung Abbruch und Fldchensanierung 0,9 Mio. €
Sanierung von Halden 6,1 Mio. €
Sanierung von [AA's 0,8 Mio. €
Projektmanagement Projektiibergreifende Steuerung, Koordinierung und Verwaltung 0,7 Mio. €
Summe 17,0 Mio. €
Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es Diankritz 2, die Sanierung der Collmberghalde
fiir die jahrliche Mittelauslastung entscheidend (Gemeinschaftsprojekt mit der Stadt Dresden)
ist, wie GrofSprojekte in die Sanierung tiber- oder das Wetterprojekt Schneeberg (Gemein-
fiihrt werden konnen. In den nachsten Jah- schaftsprojekt mit dem Sachsischen Oberberg-

ren betrifft dies z. B. die Sanierung der TAA amt).



Ausblick 2020




/ _..!f'

g

A 2 Rabenberg:
jobjekt j"I'(Jgesbruch"
'f-_* ;

'1! i }*‘L.q;.



Tatigkeitsbericht 2019 - Sanierung sachsischer Wismut-Altstandorte

Ausblick 2020

9
Mofinahmen
aus 2019, die
weiterzufihren
sind

Wie bereits in den Jahren ab 2015 steht auch
2020 ein Jahresbudget in Héhe von 16,0 Mio. €
zur Verfiigung. Der Schwerpunkt der Bearbei-
tung liegt weiterhin bei grofien, komplexen
Einzelobjekten und in der Zusammenfassung
einer Vielzahl kleiner Einzelobjekte zu einer
Gesamtmafinahme.

Oftmals werden Projekte iiber mehrere Jahre
hinweg bearbeitet. Auch im Jahr 2020 laufen
eine ganze Reihe aktiver Projekte aus dem Jahr
2019 weiter, so zum Beispiel die im Folgenden
aufgefiihrten.

Uberttigige Sanierung

Ave-Bad Schlema

IAA Hakenkrimme
Halde 65

Dresden Collmberghalde
shamgoorgnstat bbb
Untertiigige Verwahrung
Annaberg-Buchholz Frohnau-Malwine
Averbach (Vogtl.) Revier Bad Reiboldsgriin
Grubenfeld Schacht 98
Breitenbrunn Revier Juni
Bereich Schacht 206
Lavter-Bernsbhach Revier Lauter (Burkhardtswald)
Shasebery Markus-Semmler-Stolln, SW-Teil, Abschnitt A und B

Komplexes Sanierungsareal Kirchplatz
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Johanngeorgenstadt, Halde 21:
Ungesicherte Bdschung

Parallel dazu wurden die notwendigen Vorbe-
reitungen fiir weitere Vorhaben vorangebracht.
So wird angestrebt, dass fiir die folgenden Pro-
jekte die Bauausfithrung im Jahr 2020 begin-

nen kann.
Ubertiigige Sanierung <

o Muﬁnuhmen,
Annaberg-Buckhalz :g:jgn,\%[e]?r?g;sfldchen Uranus [ =11l glirr:t?eiuss\?:i
Ave-Bad Schlema Gemeindefliche Edelhofweg
Raschau-Markershach Altablagerung "Am Knochen"

Untertiigige Verwahrung

Revier Juni, Los 2
Breitenbrunn Grubenfeld Schacht 98, Los 1
VWA 3, Rabenberg

Marienberg Schirfe 71-79 und 79a
Raschau-Markersbhach Gang 58
Schneeberg Markus-Semmler-Stolln, SW-Teil, Abschnitt B2

Um weiteren Projektvorlauf fiir die Sanierungs- ligten zu fiihren. Insbesondere bei tibertdgigen

durchfiithrung zu erreichen, wird auch 2020 Projekten ist der organisatorische und zeit-
die Planung zahlreicher Projekte neu begon- liche Aufwand fiir die Durchfiihrung notwen-
nen bzw. fortgesetzt. In diesem Rahmen sind diger Genehmigungsverfahren nicht zu unter-

Abstimmungen mit Grundstiickseigentiimern, schatzen.
Genehmigungsbehorden und weiteren Betei-
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